



**КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
В МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ С. УСТЬ-БЕЛАЯ» ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА"**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждение: - Комплекса мер ("Дорожная карта") по созданию и функционированию в МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая» центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". - должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центра "Точка роста"; - Положения о деятельности Центра "Точка роста" на базе МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая».</p>	Яковлев А.В., директор	Приказ по МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая»	не позднее 12 февраля 2021 года
2.	Проведение работ по приведению помещений организации в соответствие руководству по дизайну.	Яковлев А.В., директор Котляров В.А., зам. директора по ИТ	Готовность помещений к началу работы Центра	до 25 августа 2021 года
3.	Определить предполагаемый перечень образовательных программ, которые будут реализованы на базе Центра «Точка роста» и предусмотреть корректировку образовательных программ с 2021-2022 учебного года.	Котляров В.А., зам. директора по ИТ	Готовность образовательных программ к началу работы Центра	до 1 сентября 2021 года
4.	Начало работы Центра "Точка роста"	Яковлев А.В., директор Котляров В.А., зам. директора по ИТ	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021 года
5.	Ежеквартальный мониторинг функционирования центра "Точка роста"	Котляров В.А., зам. директора по ИТ	Отчет по итогам мониторинга	1 октября 2021 года, далее - ежеквартально в течение 2-х лет